

Приложение №1
к доп.соглашению №4
от "21" июля 2023г.
к договору №2023.61285 от 11.04.2023г.

График выполнения работ по объекту: Капитальный ремонт здания МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района Брянской области, расположенного по адресу:
Брянская область, Дятьковский район, пос. Ивот, ул. Горохова д. 17 (в руб., с НДС)

Наименование работ	Апрель 2023	Май 2023	Июнь 2023	Июль 2023	Август 2023	Сентябрь 2023	Итого за весь период выполнения работ
Ремонт кровли			2 970 042,61				2 970 042,61
Ремонт фасада, цоколя и входных групп				1 051 527,87	3 862 972,31	3 276 333,45	8 190 833,63
Вентиляция		13 473,03			987 499,10	974 026,07	1 974 998,20
Отопления		657 083,47	2 487 639,97	644 056,02	1 327 771,32	1 248 740,46	6 365 291,24
Электрическое освещение		424 355,62	467 509,04	1 629 417,67	1 749 885,39	1 750 594,91	6 021 762,63
Водопровод и канализация		43 918,26		253 798,70	713 603,72	700 691,73	1 712 012,41
Ремонт помещений первого этажа				2 680 076,21	5 817 945,40	5 817 945,41	14 315 967,02
Ремонт помещений второго этажа		383 930,79	989 085,50	6 904 606,19	1 094 831,64	230 741,09	9 603 195,21
Ремонт помещений третьего этажа		109 032,54	3 722 655,96	1 192 738,21	220 336,27	111 303,72	5 356 066,70
Система пожарной сигнализации (АПС)		160 464,78		634 779,40	873 980,30	486 146,53	2 155 371,01
ПНР внутреннее электроосвещение					15 436,80	15 436,79	30 873,59
Система оповещения о пожаре				404 011,55	597 065,62	565 729,51	1 566 806,68
горячее водоснабжение					214 171,20	214 171,20	428 342,40
Утилизация мусора		194 219,71	63 848,77		325 742,39	195 371,67	779 182,54
непредвиденные расходы 2%							495 625,60
Сумма выполненных работ		1 986 478,20	10 700 781,85	15 395 011,82	17 801 241,46	15 587 232,54	61 966 371,47
Финансирование							
АВАНС							
Оплата за выполненные работы			1 986 478,20	10 700 781,85	15 395 011,82	17 801 241,46	15 587 232,54
ВСЕГО помесячное финансирование строительства			1 986 478,20	10 700 781,85	15 395 011,82	17 801 241,46	61 966 371,47

Заказчик: МАОУ ИСОШ
Директор
И.А. Ефремова

Подрядчик: ООО "РОС"
Директор
Серебряк Д.В.