

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Реализация типового решения «Навигация» в МАОУ Ивотской СОШ Дятьковского района Брянской области

УТВЕРЖДАЮ

Л. В. Ефремова

подпись

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Л. В. Ефремова
Клиенты процесса: участники образовательного процесса
Периметр проекта: МАОУ Ивотская СОШ Дятьковского района
Границы процесса: от «входа» до «нужной аудитории»
Владелец процесса: Н. Д. Лазарева
Руководитель проекта: Н. В. Зимонина
Команда проекта: Г.В.Покорская, Е.А.Лукьянова, Н.В.Трошина,
З.А.Баранова, Е.С.Лукичева, И.В.Терехова, Е.В.Лукьянова, Н.И.Ногас

2. Основание выбора

- Трудность ориентирования в здании для гостей и новых учащихся;
- Затрата лишнего времени при поиске нужной аудитории;
- Опоздания на уроки.

2. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Факт	Цель
Время протекания процесса (ВПП), мин.	3,2	1,5
Уровень удовлетворенности процессом организации навигации, %	58	87

4. Ключевые события проекта

Наименование события	Начало	Оконч.
1. Старт проекта	27.04.24	
2. Диагностика и целевое состояние <ul style="list-style-type: none">• Диагностика и целевое состояние (фото)• Анализ текущего состояния (фото)• Карта текущего состояния	12.05.24 12.05.24 20.05.24	31.05.24 24.05.24 31.05.24
3. Разработка решений <ul style="list-style-type: none">• Разработка плана мероприятий• Скорректированная карточка проекта	01.06.24 01.06.24 03.07.24	17.07.24 02.07.24 10.07.24
4. Внедрение улучшений <ul style="list-style-type: none">• Достигнутое состояние (фото)	18.07.24 18.07.24	02.10.24 25.09.24
5. Закрепление результатов и закрытие проекта <ul style="list-style-type: none">• Проведение анкетирования №2• Создание презентации• Совещание по защите результатов	03.10.24 03.10.24 12.10.24 17.10.24	15.11.24 11.10.24 16.10.24 24.10.24
6. Окончание проекта		24.10.24